

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：业务推广与应用

项目单位：海南省供销合作联社

主管部门：海南省供销合作联社

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省供销合作联社

上报时间：2024年5月13日

项目绩效目标表

项目名称：业务推广与应用

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|-------|-----------|---------------|----------|------------|------------|-----------|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 会议人次 | 参加会议人数 160 人 | 145 人以上 | 128-144 人 | 96-127 人 | 少于 96 人 |
| 产出指标 | 培训人次 | 参加培训人数 120 人 | 216 人以上 | 192-215 人 | 144-191 人 | 少于 144 人 |
| 效益指标 | 布展次数 | 布展次数 3 次 | 3 次以上 | 2 次 | 1 次 | 无 |
| 效益指标 | 农产品定单 | 农产品定单 3 万吨/年 | 2.7 万吨以上 | 2.4-2.7 万吨 | 1.8-2.4 万吨 | 少于 1.8 万吨 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众举报、投诉次数 1 次 | 无 | 1 次 | 2 次 | 5 次 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 群众举报、投诉次数 1 次 | 无 | 1 次 | 2 次 | 5 次 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇、郑有群 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3.96 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4.94 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 5.89 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.59 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2.97 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 8.42 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4.89 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3.96 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7.72 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7.67 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7.89 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7.64 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 7.89 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 92.42 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

| 三、评价人员 | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-------|----|
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
| 张志坚 | 党组书记、理事会主任 | 海南省供销合作联社 | 97.42 | 张 |
| 王琼龙 | 党组成员、理事会副主任 | 海南省供销合作联社 | 99 | 王 |
| 林莹 | 党组成员、理事会副主任 | 海南省供销合作联社 | 99 | 林 |
| 殷少武 | 办公室主任 | 海南省供销合作联社 | 97 | 殷 |
| 傅勇 | 经济发展处处长 | 海南省供销合作联社 | 96 | 傅 |
| 马立军 | 合作指导处处长 | 海南省供销合作联社 | 95 | 马 |
| 许培英 | 资产管理处处长 | 海南省供销合作联社 | 96.8 | 许 |
| 邱敏 | 财务审计处副处长 | 海南省供销合作联社 | 98 | 邱 |
| 吴文峰 | 监事会办公室主任、机关 纪委书记 | 海南省供销合作联社 | 99 | 吴 |
| 蔡超 | 机关党委专职副书记 | 海南省供销合作联社 | 97 | 蔡 |

评价工作组组长（签字）：林莹

单位负责人（签字并单位盖章）：张

2024年5月10日

2023 年度业务推广与应用项目绩效评价报告

一、项目概况

全省农产品市场推广和产销对接是省委省政府赋予我社的职能职责。我社通过举办各类农副产品产销对接会，农产品标准化建设和品牌打造，积极搭建产销对接平台，加大产地与销地市场精准对接，助推海南农产品卖得好卖个好价，助力海南农产品成为全国众多消费者的“菜篮子”“果盘子”。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

农产品市场推广和产销对接项目用于海南农产品向省内外市场推广、产销对接，以及助推海南农产品“走出去”需要做的前期工作等各项经费支出。主要列支内容有会议、培训、差旅、租车、农产品产销对接活动等。

（二）项目绩效目标

本项目是当年经常性项目。年度产出目标：培训人次为 120 人次，参加会议人次 160 人次，农产品展销活动次数 2 场次。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据当年农产品产销对接活动，从制作方案、展品摸底、供应商及展品组织、产销会举办地现场组织、现场工作流程、会议接待、产销对接会订单统计及总结等 7 项内容。通过举办各类农副产品产销对接会，农产品标准化建设和品牌打造，积极搭建产销对接平台，加大产地与销地市场精准对接，助推海南农产品卖得好卖个好价，助力海南农产品成为全国众多消费者的“菜篮子”

“果盘子”。

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本项目年初预算 53 万元，预算调整 0 万元，全部为财政资金，所需资金已足额到位。

(二) 项目资金使用情况分析

2023 年本项目预算 53 万元，全年执行数 47.99 万元，执行率 90.55%，年底结余 5.01 万元。主要用于租车、农产品产销对接活动等支出，其中：委托业务费 45.85 万元，其他交通费 2.14 万元。结余主要原因是：根据工作安排，能线上开展培训尽量线上举办，相应的培训费用减少。

(三) 项目资金管理情况分析

2023 年严格执行各项财政制度管理规定，严格控制预算及实际支出标准，加强了财务管理，规范了财务管理工作，还指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，如发现问题及时汇报，合理解决。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

2023 年通过“引进来，走出去”在省内外各大城市举办 12 场农副产品产销对接活动，21 个驻省外农产品流通办事处采购商代表、省外主销地市场、商超、电商采购商代表现场品鉴订货，组织全省 18 个市县 100 余家种植大户、合作社代表 300 余人，携 450 余种品类、1100 余种农副产品参展，全国各地农产品供应商、收购商 3.4 万人线上观看，达成多项意向合作协议，其中荔

枝单品意向签约订单 2180 万斤，市县供应商与采购商通过现场签约+云签约方式签订各种订单约 6.3 亿元，为全年海南热带特色农副产品产销两旺作出了贡献。

（二）项目管理情况分析

举办各类农副产品产销对接会，农产品标准化建设和品牌打造，积极搭建产销对接平台，加大产地与销地市场精准对接，助推海南农产品卖得好卖个好价，助力海南农产品成为全国众多消费者的“菜篮子”“果盘子”；及时总结经验，结合实际，从制作方案、展品摸底、供应商及展品组织、产销会举办地现场组织、现场工作流程、会议接待、产销对接会订单统计及总结等 7 项内容。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

总体工作落实情况较好，按时顺利完成。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金按各项财政制度管理规定全部用于业务工作开展，保障省社农产品产销对接活动开展，无挪用。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格执行各项财政制度管理规定，严格控制预算及实际成本支出，项目资金有结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

大部分项目按时序进度逐项实施，及时结账。

（2）项目完成质量

项目各项工作开展落实有序，总体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

本项目各项预算目标完成，有力保障了海南农产品走出去，农产品种植户受益更多。一是在省外办事处密切配合举办了7场次海南农产品销地市场产销对接会；二是组织五指山、临高、保亭、琼中、白沙5个脱贫市县参加2023年全国脱贫地区农副产品（北京）产销对接会；三是在三亚、海口分别举办2场次海南瓜果菜订货暨推介会；四是联合海口市供销社举办2023年海口荔枝订货会；五是举办2023年中国农民丰收节海南菠萝蜜（琼引8号）团体标准发布暨产销对接会；六是举办了第26届中国（海南）国际热带冬季农产品交易会；助推了海南农产品“走出去”，打造海南农产品品牌化，拓宽产销对接渠道。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

在2022年制定发布海南菠萝蜜（琼引1号）团体标准基础上，于2023年，联合省农业农村厅，以省农合联为发布主体，制定《海南菠萝蜜（琼引8号）》《海南菠萝蜜栽培技术（琼引8号）》团体标准，并报送全国团体标准信息平台审核通过，举办2023年中国农民丰收节海南菠萝蜜（琼引8号）团体标准发布暨产销对接会，进一步落实省政府农产品标准化建设的又一重要举措，有利于提高海南菠萝蜜产业标准化规模化品牌化供给，规范海南菠萝蜜行业发展和市场秩序，带动海南其它多种农产品进一步拓宽“产+销”对接渠道。省农合联在省社和省农业农村厅指导下，大力推动品牌强镇活动，成功举办主题为“品牌强镇·产业聚能”的首届海南“一镇一品”特色产业发展高峰论坛，启

动组建品牌强镇联合体，着力提升海南农产品标准化、品牌化、绿色化水平。

4. 项目的可持续性分析

本项目完成，保障了省供销社履行职责，完成了省委、省政府赋予各项工作任务，有效地促进海南省供销社系统的发展，增强为农服务能力，在海南农业现代化建设中发挥更大作用。

(二) 项目绩效目标未完成情况分析

2023年通过“引进来，走出去”在省内外各大城市举办12场农副产品产销对接活动，21个驻省外农产品流通办事处采购商代表、省外主销地市场、商超、电商采购商代表现场品鉴订货，组织全省18个市县100余家种植大户、合作社代表300余人，携450余种品类、1100余种农副产品参展，全国各地农产品供应商、收购商3.4万人线上观看，达成多项意向合作协议，其中荔枝单品意向签约订单2180万斤，市县供应商与采购商通过现场签约+云签约方式签订各种订单约6.3亿元，为全年海南热带特色农副产品产销两旺作出了贡献。基本完成项目绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

通过“引进来，走出去”在省内外各大城市举办12场农副产品产销对接活动，21个驻省外农产品流通办事处采购商代表、省外主销地市场、商超、电商采购商代表现场品鉴订货，组织全省18个市县100余家种植大户、合作社代表300余人，携450余种品类、1100余种农副产品参展，全国各地农产品供应商、收购商3.4万人线上观看，达成多项意向合作协议，其中荔枝单品意向签约订单2180万斤，市县供应商与采购商通过现场签约+云签约方式签订各种订单约6.3亿元，为全年海南热带特色农副

产品产销两旺作出了贡献。

本项目的目标明确，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责提供保障，项目实施成果基本达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益较好。

评价工作小组依据财政支出绩效评价指标体系进行评分，分值：97.42分，评价等次：优。

六、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

一是举办多场海南品牌农产品线上线下推介会，积极搭建产销对接桥梁，加大产地与销地市场对接合作，预防卖难问题出现，急农民所急，助推海南农产品“走出去”，助力海南农产品发展成为全国众多消费者餐桌上的“菜篮子”“果盘子”。

二是通过“引进来，走出去”在省内外各大城市举办12场农副产品产销对接活动，21个驻省外农产品流通办事处采购商代表、省外主销地市场、商超、电商采购商代表现场品鉴订货，组织全省18个市县100余家种植大户、合作社代表300余人，携450余种品类、1100余种农副产品参展，全国各地农产品供应商、收购商3.4万人线上观看，达成多项意向合作协议，其中荔枝单品意向签约订单2180万斤，市县供应商与采购商通过现场签约+云签约方式签订各种订单约6.3亿元，为全年海南热带特色农副产品产销两旺作出了贡献。

（三）存在的问题和困难

一是我省出现农产品滞销卖难问题，卖难农产品生产和销售信息衔接有待进一步加强。二是受天气和车流影响，海口三港码

头过海运输时间过长，运输成本增加。三是缺乏异地仓储及相关配套设施，农产品冷链物流、基础设施建设存在“短板”，需要不断克服。四是农产品品牌打造仍需不断加强。

海南省供销合作联社

2024年5月10日

业务推广与应用对接项目绩效自评明细表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分结果 | | | | | | | | | | 总分 | 平均分 | | |
|---------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 01张志坚 | 02王琼龙 | 03林莹 | 04殷少武 | 05傅勇 | 06马立军 | 07许培英 | 08邱敏 | 09吴文峰 | 10蔡超 | | | | |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39.56 | 3.96 | |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3.00 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4.94 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49.44 |
| 项目管理 | 25 | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2.00 | |
| | | | | 分配结果 | 6 | 5.89 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58.89 | 5.89 |
| | | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3.00 | |
| 项目组织 | 10 | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.59 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65.89 | 6.59 | |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2.97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29.67 | 2.97 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.00 | |
| 项目产出 | 15 | 项目产出 | 15 | 管理制度 | 9 | 8.42 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84.22 | 8.42 | |
| | | | | 产出数量 | 5 | 4.89 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48.89 | 4.89 | |
| | | 产出质量 | 4 | 3.96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39.56 | 3.96 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出时效 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3.00 | | |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3.00 | |
| | | 经济效益 | 8 | 7.72 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77.22 | 7.72 | | |
| 项目效益 | 40 | 项目效益 | 40 | 社会效益 | 8 | 7.67 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 76.67 | 7.67 | | |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7.89 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 78.89 | 7.89 |
| | | 可持续影响 | 8 | 7.64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 76.44 | 7.64 | | |
| 服务对象满意度 | 8 | 7.89 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 78.89 | 7.89 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 97.42 | 99 | 97 | 96 | 95 | 96.8 | 98 | 99 | 97 | 974.22 | 97.42 | | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇、姜不群 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3.96 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4.94 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 5.89 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.59 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2.97 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8.42 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4.89 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3.96 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7.72 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7.67 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7.89 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7.64 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7.89 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 97.42 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇、吴石群 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 4.5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7.5 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | | | 组织机构 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度 | 9 | 9 | | |
| | | 产出数量 | 5 | 5 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | | | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | 项目效益 | 40 | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | | | 组织实施 | 10 | 1 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 97 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|----------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 5 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | | | 组织机构 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度 | 9 | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 7 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96 |
| 评价等次 | | | | B ₂ | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | | | 组织实施 | 10 | 1 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 95 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3.6 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.3 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2.7 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8.8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 3.6 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7.5 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 7.5 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7.8 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96.8 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | | | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|----------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | | |
| | | 管理制度 | 9 | 9 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 7 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 99 |
| 评价等次 | | | | B ⁺ | | |

业务推广与应用项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | | 主管部门 | | 海南省供销合作联社 | |
| 项目负责人 | 傅勇 | | 联系电话 | | 65386833 | |
| 地址 | 海口市白龙南路 43 号海建大厦副楼三、四楼 | | | | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 53 | 实际到位资金 (万元) | 53 | 实际使用情况 (万元) | 47.99 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | 53 | 省财政 | 53 | | 47.99 | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 2 |
| | | | | 组织机构 | 1 | 1 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度 | 9 | 8 | | |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 97 |
| 评价等次 | | | | 97 分 | | |